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Zwischenevaluierung – Warum machen wir‘s?

• Erfüllung der EU-rechtlichen Vorgaben

• Qualitätssicherung

• Fortschritt der Entwicklungsstrategie überprüfen

→ aktuellen Stand bewerten, Anpassungen vornehmen

• Prozesssteuerung  

• Erfolge sichtbar zu machen

• Umgang mit Fördermitteln legitimieren
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Zwischenevaluierung - Methodik

• Betrachtungszeitraum: 1. Quartal 2023- 4.Quartal 2025

• Auswertung der Monitoring-Instrumente (Messung der Zielerreichung auf LES-

Ebene)

– Aktionsplan

– Beiblatt Monitoring

• Rankingliste

• Finanzplan

• Befragung von Projektträgern (externe Beurteilung der Qualitätssicherung)

– LEADER-Projekt

– Bürgerschaftliches Engagement
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Monitoring – Auswertung Projekt- und Prozessmanagement
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Zwischenevaluierung – Auswertung Monitoring
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Durchschnittliche Sitzungsteilnahme

Stimmberechtigte Mitglieder Beirat Sonstige Teilnehmer Stimmrechtsübertragung
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Monitoring – Auswertung Finanzplan
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• LEADER-Budget 2023-2027: 1.822.000 €

• Anteil LAG-Management: 229.977 €

• Verbleibendes Budget: 1.592.023 €

• Drei Beschlüsse zur Änderung des Finanzplans

– 03.07.2024: Prozentuale Umverteilung der Mittel

– 02.12.2024: Projektmittel werden zu 75% auf HZ zugeordnet, Rest 

gleichmäßig auf alle EZ die sonst noch erreicht werden

– 11.03.2025: Prozentuale Umverteilung der Mittel und 10% Abweichung 

innerhalb der Mittelverteilung möglich ohne neuen Beschluss
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Monitoring – Auswertung Finanzplan

Mittelverteilung 2023

Entwicklungsziel Name Entwicklungsziel
Geplante Zuwendung laut LES (% 

und in €)

EZ 1 Landschaft und Umwelt 
25%

455.500,00 € 

EZ 2 Lebensumfeld 
25%

455.500,00 € 

EZ 3 Wirtschaft und Bildung  
20%

364.400,00 € 

EZ 4 Kultur und Tourismus 
30%

546.600,00 € 

LAG-Management 
0%

- € 

verfügbares Gesamtbudget 

100%

€          1.822.000,00

Mittelverteilung 2025/26

Entwicklungsziel
Name 

Entwicklungsziel

Mittelneuverteilung März 2025

(% und in €)

LAG Management LAG Management

12,62 229.977,00 € 
Verbleibendes Gesamtbudget nach Abzug LAG Management

1.592.023,00 € 

EZ 1

Landschaft und 

Umwelt 10% 159.202,30 € 

EZ 2 Lebensumfeld 30% 477.606,90 € 

EZ 3

Wirtschaft und 

Bildung 20% 318.404,60 € 

EZ 4

Kultur und 

Tourismus 40% 636.809,20 € 

Gesamtsumme Restbudget 1.592.023,00 € 
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Monitoring - Auswertung Finanzplan (Stand Nov. 2025)
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Name Entwicklungsziel
EZ 1 Landschaft und Umwelt 

(10%)

EZ 2 Lebensumfeld 

(30%)

EZ 3 Wirtschaft und Bildung 

(20%)

EZ 4 Kultur und Tourismus 

(40%)

Verfügbares Gesambudget 159.202,30 € 477.606,90 € 318.404,60 € 636.809,20 €

Budget gebunden 1% 2.151,30 € 77% 366.210,16 € 85% 270.101,70 € 74% 470.754,17 €

Verbleibendes Restbudget 157.051,00 € 111.396,75 € 48.302,90 € 166.055,04 €

Restbudget Gesamt:

482.805 € (26%)

Gebundene 

LEADER-Förderung 

gesamt:

1.339.194 € (74%)
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Monitoring – Auswertung Indikatoren zur Zielerreichung 
(Stand Nov. 2025)
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Monitoring – Auswertung Kleinprojekte (Stand Dez.2025)
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LAG-Budget
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Befragung der Projektträger eines LEADER-Projektes

• Ziel: „Kundenzufriedenheit“

– Einschätzung der Unterstützungsleistung LEADER-Management

– LEADER als Förderinstrument

• Zahl der beschlossene Projekte: 10

• Anzahl der Befragten: 18 Personen

• Tatsächliche Beteiligung: 10 Personen 

• Rücklaufquote: 55%
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Stellung der Akteure im regionalen Entwicklungsprozess und 

Projektstand
Vorberatung Beschlossen Beantragt Bewilligt Nicht realisiert 

Private 

Interessensgruppen/ 

Verein

Öffentliche 

Verwaltung / 

Fachbehörde

Gewählter 

Volksvertreter

Sonstiger Akteur
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Unterstützungswirkung des LAG-Managements 
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Unterstützungswirkung des LAG-Managements 
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Konkretisierung Projektziele

Übreinstimmung mit regionalen Zielen

Verbesserung von Tragfähigkeit und Realisierbarkeit

Erleichterung von Antragstelleung und Förderzugang

Projektentwicklung und Umsetzung

trifft voll und ganz zu trifft eher zu Trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu keine Antwort/nicht erforderlich
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Unterstützungswirkung des LAG-Managements 
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Organisation des Vorhabens erleichtert

Durchführung durch Abstimmungen erleichtert

Finanzierungsfragen vollständig geklärt

Antragstellung ohne LAG-Managment deutlisch schwieriger

Projektumsetzung
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Projektergebnis und -erfolg
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Wirksamkeit und Nutzen
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Projektkosten

Nutzen vor Ort

Überregionale Wirkung

Bekanntsheitsgrad über Region

Selbsteinschätzung der Projektaspekte durch die Projektträger
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LEADER als Förderinstrument
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LEADER-Strategie unterstützt Interessen

LEADER brachte neue Themen / Möglichkeiten

Ziele wurden kommuniziert

LEADER ermöglichte flexible Umsetzung

Projekte in reg. Konzept integriert

Engagment für lokale Entwicklung gestiegen

Bewertung von LEADER als Förderinstrument durch Projektträger

trifft voll und ganz zu trifft eher zu Trifft teilweise zu trifft eher nicht zu keine Antwort
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Informationsquellen für LEADER-Förderung

67%

25%

8% 0%

Informationsquellen

LEADER-Programm war mir schon länger bekannt

Ich habe bereits in vergangenen Förderphasen ein
Projekt über LEADERrealisiert

Empfehlung

Sonstige Medien
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Anmerkungen der Akteure

„Die digitale Antragstellung hat 
nur bedingt zu einer 
Erleichterung geführt. Beim 
Hochladen vergessene 
Unterlagen wurden im 
Nachgang nicht mehr akzeptiert, 
was weitreichende Kürzungen 
zur Folge hatte“

„Der Aufwand für eine 
Antragstellung ist anspruchsvoll, 
bes. das formale Angebots- und 
Vergabeverfahren. Die 
Förderquote liegt (nur) bei ca. 50 
bis 60% (Umsatzsteuer nicht 
berücksichtigt), die 
Eigenmittelschwelle liegt für einen 
ehrenamtlichen Träger hoch“

„Das Team (…) hat sich 
sehr um das Projekt 
bemüht. Herzlichen 
Dank dafür“
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Evaluierung Bürgerschaftliches Engagement

• Ziel: Nutzen und Nutzung des Kleinprojektefonds

• Insgesamt geförderte Projekte: 9

• Anzahl der Befragten: 10 Personen

• Tatsächliche Beteiligung: 6 Personen

• Rücklaufquote: 60%



Ein im Rahmen des 

GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 

gefördertes Projekt im Freistaat Bayern

Allgemeine Fragen / Statistik

• Gesamtkosten zw. 4.000 € & 

2.200 €

• Fördersumme: zw. 2.000 € & 

2.500 €

• Andere Zuschussgeber wurden 

nur von 1 PT angefragt

• 67% der Befragten wurde das 

Programm empfohlen (Bgm. 

oder ILE)

67%

16%

17%

Projektstatus

Bereits umgesetzt und abgerechnet Aktuell in Umsetzung befindlich

Umgesetzt, aber noch nicht abgrechnet
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Nein

Vielleicht / Kann ich nicht beurteilen

In schlechterer / anderer Qualität

Realisierbarkeit ohne BE 
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Bewertung der Verständlichkeit und Prozesse im 

Förderaufruf
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War der Förderaufruf klar

Waren die Informationen ausreichend

Lässt sich Ihr Projekt einem Ziel zuordnen

War die Antragstellung einfach

Unterstützung durch LAG erforderlich

War das Auswahlverfahren verständlich

Waren die Bewertungskriterien passend

trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu keine Antwort
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Zusammenarbeit mit dem LEADER-Management
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Das LEADER-Management ist bei Fragen erreichbar

Die erteilten Auskünfte sind klar und verständlich

Benötigte Informationen sind vollständig
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Anmerkungen der Akteure

„Ich freue mich über das 
unkomplizierte 
Förderverfahren und hoffe, 
das trifft auch für die 
Fördergeldauszahlung zu. Ich 
habe den Eindruck, dass 
diese Fördermaßnahme eher 
weniger bekannt ist. “

„Warum wurde nichts in die 
Zeitung gedruckt, dass es 
Förderungen gibt. “

„Alles Gut 
gelaufen“


