

Aktionsplan der LAG Haßberge e. V.

			Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status/Zielerreichung	Bemerkung
			1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozess- management	Mitgliederversammlung der LAG			03.03.2015				x				
	Sitzung LEADER-Steuerkreis		x	x	31.07.2015	21.10.2015	x	x	x	x		
	Sitzung Lenkungsgruppe/RM		x	11.05.2015	x		x		x			
	Sitzung Jour-Fixe RM/LAG/ILE...		x	x	x	x	x	x	x	x		
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel/Thema...		x	x	x	x	x	x	x	x		
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring					x				x		
	Evaluierung											
	Sachstandsbericht					x				x		
	Qualifizierungsmaßnahmen		regelmäßig				regelmäßig					regelmäßig
Öffentlich- keitsarbeit	Pressearbeit/Projektkommunikation		regelmäßig				regelmäßig					regelmäßig
	Homepage/Internet		regelmäßig				regelmäßig					regelmäßig
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses											regelmäßig
	Rundbrief		x	27.05.2015	29.09.2015		x			x		
	Exkursion			27.04.2015								einmal jährlich
Management Projektumsetzung	EZ 1	HZ 1.1										
		HZ 1.2	Bildungsportal/ Navigator	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 (Info)	Steuerkreis 21.10.2015 (Beschluss)	Umsetzung beginnen				
	EZ 2	HZ 2.1	Mobilitätskonzept	Vorbereitung								Warten auf Fertigstellung des Nahverkehrsplans
		HZ 2.2										
		HZ 2.3										
		HZ 2.4	Gemeinsamkeit vollenden - Neue HaßbergTracht	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 (Beschluss)	Antrag einreichen					
	EZ 3	HZ 3.1	Gartenkultur im Landkreis Haßberge- Konzeption	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Antrag eingereicht VZ bewilligt		ggf. Folgeprojekte vorbereiten				
			Erlebnisswelten Fränkischer Sandstein- Konzeption	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Antrag eingereicht VZ bewilligt						
		HZ 3.2	Benchmark im Radtourismus	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015	Steuerkreis vorstellen	Abstimmung Kooperationspart ner	Antrag einreichen			
		HZ 3.2	Detaillkonzept/Machbarkeitsstudie Leuchtturmprojekt Steigerwald			Vorbereitung	Steuerkreis 21.10.2015 (Beschluss)					
			Aktivportal		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015						
	EZ 4	HZ 4.1	Leerstand- und Flächenrevitalisierung	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis (Info) 31.07.2015	Steuerkreis 21.10.2015 (Beschluss)	Umsetzung beginnen				
		HZ 4.2	Biodiversität erhalten- Kunst-Figurenbeute installieren		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015	Vorbereitung					
		HZ 4.2	Kooperationsprojekt "Netzwerk Steigerwald 2020"			Steuerkreis 31.07.2015 (Umlaufbeschl. folgt)						

		HZ 4.3										
Kooperations- netzwerk- management	Austausch- /Vernetzungstreffen der LAGs auf Unterfrankenebene											einmal jährlich
	Koordination von Kooperationsprojekten			siehe oben	siehe oben	siehe oben						regelmäßig u. nach Bedarf
	Austausch / Kooperation mit DVS		x	x	x	x	x	x	x	x		



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert