

Aktionsplan der LAG Haßberge e. V.

		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017- Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				2018	Status/Zielerreichung	Bemerkung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal		
Prozessmanagement	Sitzung Vorstand der LAG						21.04.2016							12.10.2017	13.03.2018	nach Bedarf
	Mitgliederversammlung der LAG		03.03.2015				21.04.2016							12.10.2017	13.03.2018	einmal jährlich
	Sitzung LEADER-Steuerkreis	x	x	31.07.2015	21.10.2015	x	21.04.2016	22.09.2016	13.12.2016	16.03.2017	18.05.2017	20.07.2017	12.10.2017	13.03.2018		
	Sitzung Lenkungsgruppe/RM	x	11.05.2015	x		x			17.11.2016					29.11.2017		einmal jährlich
	Sitzung Jour-Fixe RMLAG/ILE...	x	x	x	21.10.2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10.04.2018	regelmäßig (ab 2018 vierteljährlich)
	Arbeitskreise zu Entwicklungsziel/Thema...									15.02.17 (AK Bienen u. Insekten)						
	• Demografie								30.06.2016	27.10.2016						
• Wirtschaft und Bildung	x	x	x	x	x	x		07.07.2016								Arbeitsgruppen werden nach Bedarf initiiert, abgestimmt auf Projekte
• Innenentwicklung/Flächenm.									08.11.2016	01.03.2017						
• Energie und Landentwicklung									12.10.2016							
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				x				x							
	Evaluierung															Halbzeitevaluierung 2017/18
	Sachstandsbericht RM				x				x							
	Qualifizierungsmaßnahmen	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig						regelmäßig
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit/Projektkommunikation	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig						regelmäßig
	Homepage/Internet	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig						regelmäßig
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig						regelmäßig
	Rundbrief		01.05.2017		Sep 17	01.03.2016		01.08.2016		Feb 17	Mai 17	Aug 17	Nov/Dez 2017			
	Exkursionen		27.04.2015					15.04.2016							Frühjahr 2018	einmal jährlich
Management Projektumsetzung	EZ 1															
	HZ 1.1	Rückkehrer in die Region								Steuerkreis 13.12.2016 Information						Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss, Bewilligung
	HZ 1.2	Bildungsportal/ Navigator	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Information	Steuerkreis 21.10.2015 Beschluss	VZ 21.03.2016	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		
	EZ 2															
	HZ 2.1	Mobilitätskonzept	Vorbereitung													Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss zum Umlaufverfahren
	HZ 2.2															
	HZ 2.3															
	HZ 2.4	Gemeinsamkeit vollenden - Neue HaßbergTracht	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Beschluss	Antrag einreichen	VZ 10.02.2016 Umsetzung	Abschluss des Projektes	Zahlungsantrag in Vorbereitung							
		Kommunalbau- und Backhaus Rügheim				Steuerkreis 21.10.2015 Information			Vorbereitung		Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss		Bewilligung	Umsetzung		
		Bürgerschaftliches Engagement								Steuerkreis 13.12.2016 Beschluss		Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss 1. Aufruf	Umsetzung 1. Aufruf	Steuerkreis 13.03.2018 Beschluss 2. Aufruf		
		Deutsche Fastnachtsakademie in Franken							Steuerkreis 22.09.2016 Information	Steuerkreis 13.12.2016 Beschluss			Bewilligung	Umsetzung		
		Haus auf dem Zeilberg											Steuerkreis 20.07.2017 Information	Steuerkreis 12.10.2017 Beschluss		
		Soziale Dorfentwicklung Aidhausen												Steuerkreis 13.03.2018 Beschluss		
	EZ 3															
	HZ 3.1	Gartenkultur im Landkreis Haßberge- Konzeption	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Beschluss; VZ 21.09.15		Folgeprojekte vorbereiten	Bewilligung	Umsetzung				Projekt abgeschlossen			
		Erlebniswelten Fränkischer Sandstein - Konzeption	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Beschluss; VZ 21.09.15		Umsetzung	Bewilligung	Umsetzung				Projekt abgeschlossen			
		Stein- und Wasserpfad Wonfurt			Vorbereitung	Steuerkreis 21.10.2015 Information		Steuerkreis 21.04.2016 Umlauf-Beschluss			Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss		Bewilligung	Umsetzung		
		Vielfalt in der Einheit-Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa											Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss			
	HZ 3.2	Benchmark im Radtourismus	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Information			Abstimmung Kooperationspartner	Steuerkreis 22.09.2016 Information	Steuerkreis 13.12.2016 Beschluss über Umlaufverf.	09.02.17 Umlaufbeschl.; Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss "Bruttoförderung"		Bewilligung	Umsetzung		
		Detailkonzept/Machbarkeitsstudie Leuchtturmprojekt Steigerwald			Vorbereitung	Steuerkreis 21.10.2015 Beschluss; VZ 16.12.2015			Zahlungsantrag eingereicht				Projekt abgeschlossen			
		Natur.Aktiv.Balance.Portale-Haßberge auf Kartenbasis		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Information			Steuerkreis 21.04.2016 Beschluss	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		
		Schiffsanlegestelle Eitmann					Vorbereitung	Steuerkreis 21.04.2016 Information	Steuerkreis 22.09.2016 Beschluss			Steuerkreis 18.05.2017 Beschluss Finanzierungsanänderung	Bewilligung	Umsetzung		
		Maininformationszentrum Knetzgau									Steuerkreis 16.03.2017 Information	Steuerkreis 18.05.2017 Beschluss	Bewilligung	Umsetzung		
	Touristisches Entwicklungs- und Handlungskonzept für den Landkreis Haßberge							Steuerkreis 22.09.2016 Information	Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss			Bewilligung	Umsetzung			
EZ 4																
HZ 4.1	Leerstand- und Flächenrevitalisierung	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis-Info 31.07.2015	Steuerkreis 21.10.2015 Beschluss	VZ 21.03.2016	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung			
HZ 4.2	Biodiversität erhalten- Kunst-Figurenbeute installieren		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Info												
	Blühender Landkreis Haßberge									Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss Umlaufverf.	Umlaufbeschluss 13.04.2017					
	Netzwerk Steigerwald		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Umlaufbeschl. folgt	Antrag einreichen										Derzeit Analyse und Konzept für eine organisatorische Neustrukturierung für den Steigerwald-Tourismus	
HZ 4.3																
Kooperations-Netzwerkmanagement	LAG-Management										Steuerkreis 18.05.2017 Beschluss	Bewilligung				
	Unterfrankenebene									02.02.2017	29.06.2017				regelmäßig u. nach Bedarf	
	Koordination von Kooperationsprojekten														regelmäßig u. nach Bedarf	
	Austausch / Kooperation mit DVS	x	x	x	x	x	x	x	x						regelmäßig u. nach Bedarf	



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert