

Aktionsplan der LAG Haßberge e. V.

		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				2018				2019			Status/Zielerreichung	Bemerkung			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal					
Prozessmanagement	Sitzung Vorstand der LAG																						nach Bedarf einmal jährlich		
	Mitgliederversammlung der LAG		03.03.2015											12.10.2017	13.03.2018			21.02.2019							
	Sitzung LEADER-Steuerkreis	x	x	31.07.2015	21.10.2015	x	21.04.2016			22.09.2016	13.12.2016	16.03.2017	18.05.2017	20.07.2017	12.10.2017	13.03.2018	26.06.2018				28.11.2018	21.02.2019	04.06.2019	01.10.2019	
	Sitzung Lenkungsgruppe RM	x	11.05.2015	x		x					17.11.2016				28.11.2017							06.12.2018			
	Sitzung Jour-Fixe RML/AGILE Team/Strategie	x	x	x	21.10.2015	x	x			x	x	x	x	x	x	01+03/18	04+06/18	07+09/2018	11+12/2018	regelmäßig	regelmäßig	regelmäßig			
	Arbeitskreise zu Entwicklungsziel/Thema...										15.02.17 (AK Bienen u. Insekten)														
	• Demografie • Wirtschaft und Bildung • Innenentw./Leerst.Flächenm. • Energie und Landentwicklung	x	x	x	x	x	x				30.06.2016 07.07.2016	27.10.2016													Arbeitsgruppen werden nach Bedarf initiiert, abgestimmt auf Projekte
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				x					x				x										jährlich	
	Evaluierung Sachstandsbericht RM				x																			Halbzeitbewertung 2017/18 Mitte und Ende des Jahres	
	Qualifizierungsmaßnahmen	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig	X			X						regelmäßig	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressarbeit/Projektkommunikation	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig										regelmäßig	
	Homepage/Internet	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig										regelmäßig	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig				regelmäßig										regelmäßig	
	Rundbrief		01.05.2017		Sep 17	01.03.2016			01.08.2016					Feb 17	Mai 17	Aug 17	Nov/Dez 2017							Jul 19	
	Exkursionen		27.04.2015				15.04.2016																	18.07.2018	einmal jährlich
Management Projektumsetzung	EZ 1																								
	HZ 1.1	Rückkehrer in die Region								Steuerkreis 13.12.2016 Information				Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss, Bewilligung											
	HZ 1.2	Bildungsportal/ Navigator	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Information	Steuerkreis 21.10.2015 Beschluss	VZ 21.03.2016	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung								
		MINT-Labor am Regionaltanzen-Gymnasium Haßfurt																				Steuerkreis 28.11.2018 Beschluss			
	EZ 2																								
	HZ 2.1	Mobilitätskonzept	Vorbereitung											Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss zum Umlaufverfahren	Umsetzung										
		Mitfahrbanke Knetzgau														Steuerkreis 26.06.2018 Beschluss									
		Mitfahrbanke-Gemeinschaftsprojekt																				Steuerkreis 21.02.2019 Beschluss		Bewilligung	
	HZ 2.2																								
	HZ 2.3	Skate- und Bikepark Knetzgau																						Steuerkreis 01.10.2019 Beschluss	
	HZ 2.4	Gemeinsamkeit vollenden - Neue HaßbergTracht	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Beschluss	Antrag einreichen	VZ 10.02.2016	Abschluss des Projektes	Zahlungsantrag in Vorbereitung																
		Kommunalbau- und Backhaus Rügheim				Steuerkreis 21.10.2015 Information			Vorbereitung			Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss		Bewilligung	Umsetzung										
		Bürgerschaftliches Engagement									Steuerkreis 13.12.2016 Beschluss			Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss 1. Aufruf	Umsetzung 1. Aufruf 2. Aufruf	Steuerkreis 13.03.2018 Beschluss 2. Aufruf	Umsetzung	Beschluss 3. Aufruf	4. Aufruf						
		Deutsche Fastrachtsakademie in Franken								Steuerkreis 22.09.2016 Information	Steuerkreis 13.12.2016 Beschluss			Bewilligung	Umsetzung										
		Haus auf dem Zeilberg												Steuerkreis 20.07.2017 Information	Steuerkreis 12.10.2017 Beschluss										
		Soziale Dorfentwicklung Aidhausen														Steuerkreis 13.03.2018 Beschluss									
	EZ 3																								
	HZ 3.1	Gartenkultur im Landkreis Haßberge - Konzeption	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Beschluss; VZ 21.09.15		Folgeprojekte vorbereiten	Bewilligung	Umsetzung					Projekt abgeschlossen											
		Erlebniswelten Fränkischer Sandstein - Konzeption	Vorbereitung		Steuerkreis 31.07.2015 Beschluss; VZ 21.09.15		Umsetzung	Bewilligung	Umsetzung					Projekt abgeschlossen											
		Stein- und Wasserpfad Wonfurt		Vorbereitung	Steuerkreis 21.10.2015 Information		Steuerkreis 21.04.2016 Umlauf-Beschluss				Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss		Bewilligung	Umsetzung											
		Vielfalt in der Einheit-Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa												Steuerkreis 20.07.2017 Beschluss											
		Ehemalige Synagoge Gleusdorf - Informationszentrum für die Orts- und Jüdische Geschichte										Steuerkreis 16.03.2017 Information					Steuerkreis 26.06.2018 Beschluss								
		Cistercienscapes - Cistercian landscapes connecting Europe TNC I																					Umlaufbeschluss 16.07.2019		
		Machbarkeitsstudie zur kulturtouristischen Inwertsetzung des Erbes Balhasar Neumanns																				Steuerkreis 04.06.2019 Beschluss			
	HZ 3.2	Benchmark im Radtourismus	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Information		Abschluss Kooperationspartner		Steuerkreis 22.09.2016 Information	Steuerkreis 13.12.2016 Beschluss über Umlaufverf.	09.02.17 Umlaufbeschl.; Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss "Bruttoförderung"		Bewilligung	Umsetzung											
		Detailkonzept/Machbarkeitsstudie Leuchtturmprojekt Steigerwald		Vorbereitung	Steuerkreis 21.10.2015 Beschluss; VZ 16.12.2015		Zahlungsantrag eingereicht						Projekt abgeschlossen												
		Natur Aktiv Balance Portal-Haßberge auf Kartenbasis		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Information			Steuerkreis 21.04.2016 Beschluss	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung										
	Schiffsanlegestelle Eilmann					Vorbereitung	Steuerkreis 21.04.2016 Information	Steuerkreis 22.09.2016 Beschluss				Steuerkreis 18.05.2017 Beschluss Finanzierungsaenderung	Bewilligung	Umsetzung											
	Maininformationszentrum Knetzgau									Steuerkreis 16.03.2017 Information	Steuerkreis 18.05.2017 Beschluss	Bewilligung	Umsetzung												
	Touristisches Entwicklungs- und Handlungskonzept für den Landkreis Haßberge							Steuerkreis 22.09.2016 Information		Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss		Bewilligung	Umsetzung												
EZ 4																									
HZ 4.1	Leerstand- und Flächenrevitalisierung	Vorbereitung	Vorbereitung	Steuerkreis-Info 31.07.2015	Steuerkreis 21.10.2015 Beschluss	VZ 21.03.2016	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung								
	HandwerkERleben (Schmiede Happertshausen)																						Steuerkreis Beschluss 01.10.2019		
HZ 4.2	Biodiversität erhalten- Kunst-Figurenbeute installieren		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Info																					
	Blühender Landkreis Haßberge										Steuerkreis 16.03.2017 Beschluss Umlaufverf.		Umlaufbeschlüsse 13.04.2017												
	Netzwerk Steigerwald		Vorbereitung	Steuerkreis 31.07.2015 Umlaufbeschl. folgt	Antrag einreichen																		Derzeit Analyse und Konzept für eine organisatorische Neustrukturierung für den Steigerwald-Tourismus		
HZ 4.3																									
Kooperations-/Netzwerkmanagement	LAG-Management												Steuerkreis 18.05.2017 Beschluss	Bewilligung											
	Unterfrankenebene												02.02.2017	29.06.2017											
	Koordination von Kooperationsprojekten																								
Austausch / Kooperation mit DVS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											regelmäßig u. nach Bedarf regelmäßig u. nach Bedarf regelmäßig u. nach Bedarf		

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert